

RELATÓRIO TÉCNICO - ADITIVO DE PRAZO

Ref. PROCESSO LICITATÓRIO: N° 004/2023
TOMADA DE PREÇOS: N° 001/2023
N° DO CTEF: 024/2023
EMPRESA: A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.862.461/0001-50

Objeto: REFORMA DO PLENÁRIO E FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGRESTINA - PE.

Da solicitação:

Na presente data, referente ao contrato supracitado para a reforma do plenário e fachada da Câmara Municipal de Vereadores de Agrestina – PE, venho por meio deste comunicar a imprescindibilidade da realização de um aditivo de prazo, estendendo-o em mais um mês.

A necessidade desse aditivo de prazo é resultado da identificação de serviços adicionais e ajustes que não estavam inicialmente previstos no escopo contratual. Tais intervenções incluem, mas não se limitam a:

- Acréscimo na substituição das portas existentes por novas portas de madeira, bem como a substituição das portas de acesso à câmara por portas de vidro, atendendo às normativas de acessibilidade e segurança vigentes.
- Ampliação na instalação de pontos de luz e luminárias para garantir a adequada iluminação e luminância após a inclusão de um forro de PVC mais escuro, conforme exigências técnicas.

- Necessidade de realizar o retelhamento de parte da cobertura de fibrocimento e substituição da calha da fachada, visando a preservação estrutural e estética do edifício.
- Substituição do piso cerâmico dos demais ambientes, garantindo conforto e segurança a todos que os utilizarem.

Todos esses serviços adicionais são cruciais para o correto andamento da reforma, assegurando não apenas a qualidade das instalações, mas também a segurança dos usuários e o cumprimento das normativas pertinentes.

Vale ressaltar que o aditivo de prazo em contratos públicos está amparado legalmente pela Lei 8.666/93, que estabelece as diretrizes para licitações e contratos na administração pública. Conforme os dispositivos dos Artigos 57, § 1º, e 65, § 1º, é possível afirmar que o aditivo de prazo está em total consonância com a legislação em vigor, sendo, portanto, legalmente viável e necessário para a execução satisfatória do contrato.

Agrestina, 09 de abril de 2024

IAGO SANTOS
CALÁBRIA - CREA:
1816507156

Assinado de forma digital
por IAGO SANTOS
CALÁBRIA - CREA:
1816507156
Dados: 2024.04.09
11:18:06 -03'00"

IAGO S. CALÁBRIA
ENG. FISCAL

