

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2023**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 024/2023, FIRMADO ENTRE A  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
AGRESTINA - PE E A EMPRESA A&K  
REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA, NA  
FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO  
ESTIPULADAS**

Termo Aditivo que firmam, como **CONTRATANTE** a **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGRESTINA - PE**, Rua Marechal Deodoro, 161, Centro, Agrestina - PE, CNPJ nº 11.474.277/0001-72, neste ato representada pelo Presidente, o Sr. **Saulo Alves Batista**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Terezinha Quirino Freire, 10, Centro, Agrestina-PE, CEP: 55.495-000, inscrito no CPF sob o número 042.599.014-19 e RG nº 5969135 SSP/PE, e como **CONTRATADA**, a empresa **A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.862.461/0001-50, estabelecida na Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, 97, CXPST 1679, Pina, Recife - PE, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **Kleyton Valadares Pinheiro**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 057.881.134-07, inscrito no RG sob o nº 6389000, nos termos do **Processo de Licitação nº 004/2024**, realizado sob a modalidade **Tomada de Preços nº 001/2023**, sob o pálio da Lei 8.666/93, de conformidade com as cláusulas abaixo pactuadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente termo tem por objeto o acréscimo de 5,52% (cinco vírgula cinquenta e dois por cento) do valor do contrato, referente à contratação de empresa de engenharia para Reforma do plenário e fachada da Câmara Municipal de Vereadores de Agrestina - PE, com fornecimento pela empresa contratada de todos os materiais, equipamentos e serviços, com a reprogramação do Contrato nº 024/2023 firmado entre as partes acima mencionadas, consoante art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, e na cláusula segunda do contrato original, e em conformidade com a justificativa técnica e planilhas orçamentárias em anexo.





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**AGRESTINA**  
CASA VEREADOR ANTÔNIO GOMES DELIRA

## CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1. Ficam incluídos na planilha orçamentária integrante do Contrato nº 024/2023, os serviços e respectivos preços unitários, descritos na planilha em anexo, no valor de R\$19.975,24 (dezenove mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), correspondente a aproximadamente 5,52% (cinco vírgula cinquenta e dois por cento);

2.2. Em virtude das retificações acima mencionadas o valor do contrato passou de **R\$361.975.55 (trezentos e sessenta e um mil novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)** para **R\$381.950,79 (trezentos e oitenta e um mil novecentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos)**, desta forma, uma diferença financeira no valor de **R\$19.975,24 (dezenove mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)**, correspondente a aproximadamente **5,52% (cinco vírgula cinquenta e dois por cento)**.


## CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

3.1. Ratificam-se as demais cláusulas do acordo original firmado entre as partes.

Assim, por estarem de pleno acordo quanto aos termos do presente instrumento, cujo inteiro teor é de ambos conhecidos, firmam o presente termo aditivo ao contrato de obra pública, que vai assinado, também, por duas testemunhas, extraíndo-se do referido instrumento 03 (três) vias de idêntico teor.

Agrestina - PE, 27 de dezembro de 2023.

  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
DE AGRESTINA - PE  
SAULO ALVES BATISTA  
CONTRATANTE

  
A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ Nº 41.862.461/0001-50  
KLEYTON VALADARES PINHEIRO  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: Paula da Silva Santos

NOME: Júlia Kelly Heranny Silva

007.793.234.08.  
CPF/MF:

109.866.584-80  
CPF/MF:

